



CONTROL PUBLICACIÓN CONTRATOS

Código FO-GO-11

Versión 01

Fecha 04-05-2010

BOLETIN #

15

PERIODO

desde dd

13

mm

07

aa

2011

hasta

dd

5

mm

08

2011

tipo de contrato	numero de contrato	Valor	Contratistas	Objeto
Contrato de obra	CO-271-2009	\$400.000.000.00	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES	OTROSI 4 Modificacion de solucion pluvial que hizo parte de la convocatoria publica 001 de 2009previa autorizacion de EMCALI, solucion que debera incorporar la solucion pluvial de la ciudadela educativa Isaias Duarte Cancino y la terminal cabecera troncal de aguablanca con la solucion denominada Obra colector de aguas lluvias Canal Figueroa
Contrato de obra	CO-271-2009	\$4.987.917.368.00	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES	OTROSI 5 Adicionar el valor del contrato en la suma de \$4.987.917.368.00 y por tanto modificar la clausula cuarta denominada "VALOR Y FORMA DE PAGO" incorporando la referda suma y modificar la clausula 5 denominada plazo por cuenta de la adicion en tiempo de 20 dias calendario, quedando como nueva fecha de terminacion del periodo de ejecucion contraactual el 10 de mayo de 2011 .
Contrato de obra	CO-271-2009	\$445.600.479.23	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES	OTROSI 6 Que en razon a la ejecucion de obras adicionales no contempladas en el contrato, que el contratista realizara de acuerdo con los antecedentes anteriores la EMRU y el contratista con la aprobacion de la interventoria acuerdan adicionar al valor del contrato la suma de \$445.600.479.23, las partes con la aprobacion de la interventoria acuerdan ampliar el termino de ejecucion del contrato en 10 dias mas, quedando como nueva fecha de terminacion el 20 de mayo de 2011
Contrato de obra	CO-271-2009	\$713.186.984.00	SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES	OTROSI 9 Que en razon a la ejecucion de obras adicionales no contempladas en el contrato, que el contratista realizara de acuerdo con antecedentes anteriores. acuerdan adicionar la suma de \$713.186.984.00, con ocacion de las obras a realizar por parte del contratista las partes por aprobacion de la interventoria acuerdan ampliar el termino de ejecucion del contrato en 21 dias mas, quedando como nueva fecha de terminacion el 11 de julio de 2011:

Elaboró

Lucero Messa Naranjo

Profesional Administrativa y Financiero